

平成15年度企画委員会 年間スケジュール表

	役員会等	全国大会 (H15米子)	会長研修会 (H15福井)	次年度全国大会 (H16帯広)	次年度以降 全国大会	次年度以降 会長研修会	各ブロック大会(式典部分)	商青連特区構想
4月	18日(金)～19日(土) 第144回役員会 (小田原)	・企画書・予算書案提出 意見聴取後承認(役員会) ・商青連各委員会との連携事業 調整(委員会)	・企画書・予算書案提出 意見聴取(委員会) ・講師リストの提出 事前チェック(委員会)		・H17立候補届出書提出 検討・審査(委員会)	・H16立候補届出書提出 検討・審査(委員会)	・ブロック会長研修会 4月25日(金)九州(高鍋)	・第1回構想会議 (東京)
5月	5月21日(水)～22日(木) 第145回役員会 (米子)	・企画書・予算書の修正 承認(役員会) ・大会会場視察		・開催日の決定 調整		5月23日(金)～24日(土) ・現地調査 調査報告(役員会)	5月9日(金)四国(鳴門)、5月16日(金)東北 (福島)、5月17日(土)北海道(留萌)、5月31 日(土)関東(館林) ・企画書提出 助言等(委員会) 承認(ブ ロック連合会役員会)	・第2回構想会議 (米子)
6月				・来賓・後援者リスト提出 事前チェック(委員会)	6月12日(木)～13日(金) ・現地調査 調査報告(役員会)		6月4日(水)北陸信越(松任) 6月5日(木)中国(下関) 6月13日(金)東海(東海) 6月14日(土)近畿(吹田)	
7月	7月23日(水)～24日(木) 第146回役員会 (東京)		・企画書・予算書案審議 承認(役員会)	・後援等の正式依頼 捺印	・H17主管地決定(役員会) ・H18開催希望地照会(西地 区)	・H16主管地決定(役員会) ・H17開催希望地照会(東地 区)	・7月24日ブロック大会連絡会議開催(東京)	・第3回構想会議 (東京)
8月		・登録受付開始					リハーサル立会い(委員会) 8月29日(金)～30日(土)近畿(加古川)	中間会議(帯広)
9月						・H16来賓・後援者リスト提出 事前チェック(委員会) ・H17後援等の正式依頼 捺印	リハーサル立会い(委員会) 9月11日(木)～12日(金)四国(鳴門) 9月13日(土)～14日(日)関東(館林) 9月18日(木)～19日(金)北陸信越(松任) 9月20日(土)～21日(日)北海道(北見) 9月26日(金)～27日(土)東北(気仙沼)	
10月	10月22日(水)～23日(木) 第147回役員会 (東京)				・H18開催希望をブロック代表理 事が受理		リハーサル立会い(委員会) 10月3日(金)～4日(土)中国(下関) 10月11日(土)～12日(日)九州(高鍋) 10月16日(木)～17日(金)東海(松坂)	・第4回構想会議 (東京)
11月	7日(金)～8日(土) 第148回役員会 (米子)	7日(金)～8日(土) ・全国大会開催 ・会員総会 ・決算書案提出 協議(委員会)	・登録受付開始 開催地情報交換会 (鳥取米子)	・開催年度会長予定者との連携 調整(委員会)	・開催年度会長予定者との連携 調整(委員会)			・第5回構想会議 (米子)
12月	12月4日(水)～5日(木) 第149回役員会 (東京)	・決算書案提出・審議 承認(役員会)						・第6回構想会議 (東京)
1月		・報告書案提出 協議(委員会)			・H18開催地を地区内ブロック代 表理事会議にて選定	・H17開催地を地区内ブロック代 表理事会議にて選定		
2月	13日(金)～14日(土) 第150回役員会 (福井)	・報告書案提出・審議 承認(役員会)	13日(金)～14日(土) ・会長研修会開催 ・会員総会	・開催地YEG情報交換会 ・商青連各委員会との連携事業 調整(委員会) ・講師リスト提出 事前チェック ・プロ代への依頼 登録・物産等 調整(委員会) ・企画書・予算書案提出 検討(委員会)				・第7回構想会議 (福井)
3月	打ち上げ!!		決算書・報告書案提出 協議(委員会)					最終会議(帯広)